

Số: 31 /BC - BKTNS

Thanh Liệt, ngày 15 tháng 6 năm 2026

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Thanh Liệt.

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND Phường, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND nghiên cứu Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 12/6/2026 của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Ban cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND phường, năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công được giao là 445 tỷ 500 triệu đồng, sau bổ sung, tổng kế hoạch vốn là 435 tỷ 725 triệu đồng, gồm vốn ngân sách Thành phố quản lý 80 tỷ đồng, vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu 170 tỷ đồng và vốn cân đối ngân sách phường 185 tỷ 725 triệu đồng. Đến ngày 31/5/2026, giá trị giải ngân đạt 75 tỷ 489 triệu đồng, bằng 16,9% kế hoạch vốn năm, trong đó: Vốn ngân sách Thành phố giải ngân 46 tỷ 692 triệu đồng, đạt 27,5%, vốn ngân sách phường giải ngân 9 tỷ 313 triệu đồng, đạt 4,8%. Ước thực hiện đến hết tháng 6/2026 giải ngân khoảng 185 tỷ 239 triệu đồng, đạt 43,6% kế hoạch vốn giao đầu năm và khoảng 83% kế hoạch vốn điều hành.

2. Ban ghi nhận UBND phường đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, điều hành vốn, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; một số dự án bảo đảm tiến độ, góp phần cải thiện hạ tầng đô thị và phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn.

#### II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Kinh tế – Ngân sách nhận thấy còn một số tồn tại:

1. Tiến độ giải ngân còn thấp so với yêu cầu. Đến ngày 31/5/2026, tổng giải ngân đạt 75 tỷ 489 triệu đồng, bằng 16,9% kế hoạch năm; trong đó vốn ngân sách phường mới đạt 9 tỷ 313 triệu đồng, tương đương 4,8% kế hoạch, cho thấy tiến độ thực hiện giữa các nguồn vốn chưa đồng đều.



2. Công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và phối hợp xử lý hồ sơ ở một số dự án còn chậm, ảnh hưởng tiến độ khởi công, thi công và giải ngân.

3. Khối lượng thực hiện và giải ngân còn tập trung vào các tháng cuối năm; nếu không có giải pháp điều hành quyết liệt sẽ tạo áp lực hoàn thành kế hoạch và ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

4. Công tác rà soát, điều chuyển vốn theo tiến độ thực hiện từng dự án cần tiếp tục chủ động hơn nhằm hạn chế tình trạng vốn chậm giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM**

Ban cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp UBND phường đề ra và đề nghị tập trung thực hiện một số nội dung:

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ, nhất là các nội dung liên quan giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và phối hợp với các cơ quan chuyên ngành.

2. Ưu tiên giải ngân đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, hạn chế điều chỉnh nhiều lần kế hoạch vốn.

3. Tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và cơ quan chuyên môn trong công tác chuẩn bị đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán.

4. Định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và Ban Kinh tế – Ngân sách kết quả giải ngân, điều chuyển vốn và xử lý các dự án chậm tiến độ.

#### **Đồng thời, đề nghị UBND phường làm rõ và giải trình thêm:**

1. Tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân đến hết năm 2026 và các dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch, trong trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt dự toán, UBND có phương án điều hành vốn và thứ tự ưu tiên bố trí vốn như thế nào?

2. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/5/2026 mới đạt 16,9% kế hoạch (vốn ngân sách phường đạt 4,8%), trách nhiệm của các đơn vị liên quan?

3. Phương án điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, mốc thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đưa dự án vào sử dụng?.

### **IV. ĐỀ NGHỊ UBND PHƯỜNG**

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026; đồng thời rà soát khả năng

thực hiện từng dự án để chủ động điều hành vốn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND Phường xem xét, thảo luận./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND- UBND Phường;
- Các ĐB HĐND Phường;
- Lưu: VT, Ban KTNS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
KT.TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

